
Ид. Режим

задачи

Название задачи ДлительностьНачало Окончание

0 Финский залив ГП1 344 дней Пн 17.01.22 Пт 30.12.22
1 Башенный кран: 344 дней Пн 17.01.22 Пт 30.12.22

2 Конкурс 11 дней Пн 17.01.22 Пн 31.01.22

3 Заключение договора 10 дней Вт 01.02.22 Чт 10.02.22

4 Проект 20 дней Пт 11.02.22 Ср 02.03.22

5 Основания кранов, монтаж 20 дней Чт 03.03.22 Вт 22.03.22

6 Сдача в ростехнадзор 30 дней Ср 23.03.22 Чт 21.04.22

7 Работа башенного крана 245 дней Пт 22.04.22 Чт 22.12.22

8 Демонтаж 8 дней Пт 23.12.22 Пт 30.12.22
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