
Ид. Название задачи Начало Окончание

1 Перегородки ГКЛ (этаж)Вт 08.02.22 Пн 20.06.22
2 1 Вт 14.06.22 Пн 20.06.22
3 2 Вт 08.02.22 Пн 14.02.22
4 3 Вт 15.02.22 Пн 21.02.22
5 4 Вт 22.02.22 Пн 28.02.22
6 5 Вт 01.03.22 Пн 07.03.22
7 6 Вт 08.03.22 Пн 14.03.22
8 7 Вт 15.03.22 Пн 21.03.22
9 8 Вт 22.03.22 Пн 28.03.22
10 9 Вт 29.03.22 Пн 04.04.22
11 10 Вт 05.04.22 Пн 11.04.22
12 11 Вт 12.04.22 Пн 18.04.22
13 12 Вт 19.04.22 Пн 25.04.22
14 13 Вт 26.04.22 Пн 02.05.22
15 14 Вт 03.05.22 Пн 09.05.22
16 15 Вт 10.05.22 Пн 16.05.22
17 16 Вт 17.05.22 Пн 23.05.22
18 17 Вт 24.05.22 Пн 30.05.22
19 18 Вт 31.05.22 Пн 06.06.22
20 19 Вт 07.06.22 Пн 13.06.22
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Янв '22 Фев '22 Мар '22 Апр '22 Май '22 Июн '22 Июл '22
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