
Ид. Режим 
задачи

Название задачи Длительность Начало Окончание

1 График ППР CityLife 481 дней Вт 01.12.20 Вт 04.10.22
2 Земляные работы 23 дней Вт 01.12.20 Чт 31.12.20
3 С1 7 дней Вт 01.12.20 Ср 09.12.20
4 С2 7 дней Чт 10.12.20 Пт 18.12.20
5 П1 9 дней Пн 21.12.20 Чт 31.12.20
6 Сваи 42 дней Чт 10.12.20 Пт 05.02.21
7 С1 15 дней Чт 10.12.20 Ср 30.12.20
8 С2 25 дней Пн 21.12.20 Пт 22.01.21
9 П1 26 дней Пт 01.01.21 Пт 05.02.21
10 Фундаменты 81 дней Чт 31.12.20 Чт 22.04.21
11 С1 24 дней Чт 31.12.20 Вт 02.02.21
12 С2 24 дней Ср 03.02.21 Пн 08.03.21
13 П1 17 дней Ср 31.03.21 Чт 22.04.21
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