Приложение №1


Техническое задание
Объект: "Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-1"
Адрес объекта: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Парада Победы 11

№ ЛОТа: 02_00, 
Наименование: «Ниже 0.000 (котлован, плита, цоколь, гидроизоляция)»

1. Результат работы
На основании проектной и рабочей документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: Ниже 0.000 (котлован, плита, цоколь, гидроизоляция).
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	· 
	Перемещение вагон-бытовок, КПП и офиса продаж
	Согласно проектной и рабочей документации

	· 
	Устройство временного ограждения 
	Согласно проектной и рабочей документации

	· 
	Пешеходные тротуары по периметру, в том числе с козырьком безопасности, трапы
	Согласно проектной и рабочей документации

	· 
	Устройство временных проездов из плит ПНД (в.т.ч. основания) и проходов по стройплощадке
	Согласно проектной и рабочей документации

	· 
	Устройство пункта мойки колес
	Согласно проектной и рабочей документации

	· 
	Электроосвещение по периметру
	Согласно проектной и рабочей документации

	· 
	Временные сооружения (площадка и контейнеры ТБО, место для курения)
	Согласно проектной и рабочей документации

	· 
	Устройство временных сетей ВК (в.т.ч. скважина, ёмкость, канализация)
	Согласно проектной и рабочей документации

	· 
	Противопожарные мероприятия
	Согласно проектной и рабочей документации

	· 
	Знаки на строительной площадке (безопасности, информационные, дорожные)
	Согласно проектной и рабочей документации

	· 
	
	


3. Сроки передачи фронта работ
Дата передачи фронта работ: в соответствии с графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).
4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР (при разработке руководствоваться типовыми узлами и решениями ЮИТ), включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
4.1.2. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППРв и ППРк, ППГР.
4.1.3. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.4. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.5. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.6. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.7. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.8. Согласовать график рабочего времени.
4.1.9. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.10. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.11. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.11. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.12. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.13. Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов.
ЕСЛИ используются давальческие материалы:
««
Материалы, указанные в Приложении № 6 основного договора, предоставляет Заказчик по форме М-15. Прочий материал, не указанный в перечне давальческого материала, необходимый для полного завершения работ, предоставляется Подрядчиком. Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья», прилагаемом в Приложении №6.
»»
4.14. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.15. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по аренде техники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.16. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.17. Обеспечить защиту смежных результатов работ на весь период производства работ.
4.18. 

5. Перечень эталонных работ
Все вид работ указанные в п.2.
6. Разграничение обязанностей по подряду
	№ п/п
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительного комплекса
	Петров Владимир Николаевич

	1.2.
	Руководитель проекта
	Тимкин Юрий Владимирович

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Абрамов Андрей Валентинович

	1.4.
	Технадзор
	Жеребцов Петр Николаевич

	1.5.
	
	



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2.
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.0.
	Устройство временных проездов и разворотных площадок  из дорожных плит (согласно ПОС)
	------
	ХХХ
	

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение местом для площадок складирования и временных цехов 
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	____
	ХXX
	При условии передачи имущества по описи охранной организации Заказчика

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
Подрядчика
	ХХХ
	------
	 

	3.
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство и содержание на период строительных работ
	------
	ХXX
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.2.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.3.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.4.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	------
	ХXX
	 

	3.5.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.6.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	3.7. 
	Организация и содержание мест прохода по площадке и в здании 
	------
	ХXX
	

	4.
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	4.4.
	Устройство пункта досмотра кузова грузового автотранспорта на въезде на стройплощадку
	------
	ХXX
	

	5.
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	ХXX
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты Подрядчика

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6.
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	------
	ХXX
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	ХXX
	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Подрядчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	------
	ХXX
	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




7. Перечень проектной и рабочей документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	3-21.05-ЮИТ-РД-КЖ0.1
	 комплект
	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000

	 Р
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	2
	3-21.05-ЮИТ-ПД-ПОС 
Том 6
	 комплект
	Проектная документация 
Раздел 6 
Проект организации строительства
	 П
	ООО «АДМ проект-ДОТ»

	3
	
	 
	
	 
	


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2. Документы предоставляются в жестких папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки УГСН ГУС ТО, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы Тюменской области и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации











10. Перечень документов, предоставляемых на итоговую проверку по объекту
	№ п/п
	Наименование документа
	
	Краткое Наименование Лота

	1
	
	
	02_00  Ниже 0.000 (котлован, плита, цоколь, гидроизоляция).

	1.1
	Документы , подтверждающие соответствие выполненных работ проектной и разрешительной документации, строительным нормам и правилам;
	
	

	1.2
	Исполнительные схемы, съемки
	
	

	1.3
	Паспорта и сертификаты на используемые материалы, акты выполненных работ
	
	



	Подрядчик: 
	Заказчик: АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

	
__________________ / 
	
__________________ / Разумов С.Ю.
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				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр УГСН ГУС ТО" в соответствии со спецификой подряда.
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Объект:

"Жилые 

многоэтажные 

дома со 

встроенными 

нежилыми 

помещениями и 

надземной 

открытой 

многоуровневой 

автостоянкой по 

ул. 

Судоремонтная в 

г. Тюмени» 

Многоэтажный 

жилой дом со 

встроенными и 

встроенно-

пристроенными 

нежилыми 

помещениями ГП-

4

Объект:

"Жилые многоэтажные 

дома со встроенными 

нежилыми помещениями 

и надземной открытой 

многоуровневой 

автостоянкой по ул. 

Судоремонтная в г. 

Тюмени» 

Многоэтажный жилой дом 

со встроенными и 

встроенно-

пристроенными 

нежилыми помещениями 

ГП-4

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г. Тюмень ул. 

Парада Победы 

17

Адрес:

г. Тюмень ул. Парада 

Победы 17

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки

Подряд:

Конструкции 

железобетонные 

выше 0.000         

Секция №3

Подряд:

Конструкции 

железобетонные ниже 0.000 

Секция №1

Оригинал Дубликат
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		RU___				RU___				Код объекта (RU7200002)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		"Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-4		Объект:		"Жилые многоэтажные дома со встроенными нежилыми помещениями и надземной открытой многоуровневой автостоянкой по ул. Судоремонтная в г. Тюмени» 
Многоэтажный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-4		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г. Тюмень ул. Парада Победы 17		Адрес:		г. Тюмень ул. Парада Победы 17		Адрес объекта

		Подряд:		Конструкции железобетонные выше 0.000         Секция №3		Подряд:		Конструкции железобетонные ниже 0.000 Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр УГСН ГУС ТО" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


