
График работ П1 Начало Окончание
Внутренние сети ВиК Пн 15.02.22 Пт 07.10.22
   Монтаж трубопроводов хоз-бытовой и ливневой канализации по техподвалу с выпускамиПн 15.02.22 Пт 03.06.22
   Монтаж трубопроводов ХВС, ГВС, пожводопровода с арматурой по подвалуПн 06.06.22 Пт 24.06.22
   Насосная ХВС, общедомовой учет Пн 27.06.22 Пт 16.09.22
   Пусконаладочные работы насосных станций ХВС Пн 19.09.22 Пт 07.10.22
Внутренние сети отопления Пн 15.02.22 Чт 13.10.22
   Монтаж трубопроводов с арматурой по техподвалу Пн 15.02.22 Пт 10.06.22
   Трубопровод магистральный Пн 13.06.22 Пт 08.07.22
   Приборы, узлы учета Пн 11.07.22 Пт 05.08.22
   ПНР Пн 19.09.22 Чт 13.10.22


