
Ид. Режим 
задачи

Название задачи Длительность Начало Окончание

1 График ППР   "CityLife" С1 533 дней Вт 15.12.20 Чт 29.12.22
2 Земляные работы 11 дней Пн 04.01.21 Пн 18.01.21
4 Свайное поле (постава и погружение) 15 дней Вт 19.01.21 Пн 08.02.21
6 Фундаменты (срубка оголовков свай,ростверк,гидроизоляция)24 дней Вт 09.02.21 Пт 12.03.21
8 Конкурс этап "Каркас" (монолит,каменная кладка,кровля) 45 дней Вт 15.12.20 Пн 15.02.21
12 Монтаж и пнр Башеного крана 45 дней Пн 01.02.21 Пт 02.04.21
13 Монолитные конструкции (ниже 0.000) 29 дней Пн 15.03.21 Чт 22.04.21
14 Вертикальные конструкции 14 дней Пн 15.03.21 Чт 01.04.21
15 Горизонтальные конструкции 10 дней Пт 02.04.21 Чт 15.04.21
16 Гидроизоляция и утепление вертикальных конструкций 15 дней Пт 02.04.21 Чт 22.04.21
17 Монолитные конструкции (выше 0.000) 209 дней Пт 16.04.21 Ср 02.02.22
18 1 этаж + пристрой (коммерция) 22 дней Пт 16.04.21 Пн 17.05.21
19 2 этаж 10 дней Вт 18.05.21 Пн 31.05.21
20 3 этаж 10 дней Вт 01.06.21 Пн 14.06.21
21 4 этаж 10 дней Вт 15.06.21 Пн 28.06.21
22 5 этаж 10 дней Вт 29.06.21 Пн 12.07.21
23 6 этаж 10 дней Вт 13.07.21 Пн 26.07.21
24 7 этаж 10 дней Вт 27.07.21 Пн 09.08.21
25 8 этаж 10 дней Вт 10.08.21 Пн 23.08.21
26 9 этаж 10 дней Вт 24.08.21 Пн 06.09.21
27 10 этаж 10 дней Вт 07.09.21 Пн 20.09.21
28 11 этаж 10 дней Вт 21.09.21 Пн 04.10.21
29 12 этаж 10 дней Вт 05.10.21 Пн 18.10.21
30 13 этаж 10 дней Вт 19.10.21 Пн 01.11.21
31 14 этаж 10 дней Вт 02.11.21 Пн 15.11.21
32 15 этаж 10 дней Вт 16.11.21 Пн 29.11.21
33 16 этаж 10 дней Вт 30.11.21 Пн 13.12.21
34 17 этаж 10 дней Вт 14.12.21 Пн 27.12.21
35 18 этаж 10 дней Вт 28.12.21 Пн 10.01.22
36 19 этаж 10 дней Вт 11.01.22 Пн 24.01.22
37 Кровля 7 дней Вт 25.01.22 Ср 02.02.22
38 Каменная кладка наружных и внутренних стен и перегородок 224 дней Вт 18.05.21 Пт 25.03.22
39 Подвал 10 дней Вт 18.05.21 Пн 31.05.21
40 1 этаж + пристрой (коммерция) 14 дней Вт 15.06.21 Пт 02.07.21
41 2 этаж 10 дней Пн 05.07.21 Пт 16.07.21
42 3 этаж 10 дней Пн 19.07.21 Пт 30.07.21
43 4 этаж 10 дней Пн 02.08.21 Пт 13.08.21
44 5 этаж 10 дней Пн 16.08.21 Пт 27.08.21
45 6 этаж 10 дней Пн 30.08.21 Пт 10.09.21
46 7 этаж 10 дней Пн 13.09.21 Пт 24.09.21
47 8 этаж 10 дней Пн 27.09.21 Пт 08.10.21
48 9 этаж 10 дней Пн 11.10.21 Пт 22.10.21
49 10 этаж 10 дней Пн 25.10.21 Пт 05.11.21
50 11 этаж 10 дней Пн 08.11.21 Пт 19.11.21
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51 12 этаж 10 дней Пн 22.11.21 Пт 03.12.21
52 13 этаж 10 дней Пн 06.12.21 Пт 17.12.21
53 14 этаж 10 дней Пн 20.12.21 Пт 31.12.21
54 15 этаж 10 дней Пн 03.01.22 Пт 14.01.22
55 16 этаж 10 дней Пн 17.01.22 Пт 28.01.22
56 17 этаж 10 дней Пн 31.01.22 Пт 11.02.22
57 18 этаж 10 дней Пн 14.02.22 Пт 25.02.22
58 19 этаж 10 дней Пн 28.02.22 Пт 11.03.22
59 Кровля 10 дней Пн 14.03.22 Пт 25.03.22
60 Конкурс этап Окна,балконные 

двери.отливы.откосы,подоконники.
34 дней Пн 05.07.21 Чт 19.08.21

64 Окна,балконные двери.отливы.откосы,подоконники. 194 дней Пт 20.08.21 Ср 18.05.22
84 Конкурс Этап Фасад 32 дней Пт 15.04.22 Пн 30.05.22
88 Фасад 75 дней Вт 31.05.22 Пн 12.09.22
97 Конкурс этап Витражи 40 дней Вт 31.05.22 Пн 25.07.22
101 Витражи 55 дней Вт 26.07.22 Пн 10.10.22
107 Конкурс этап Лифты 165 дней Пт 01.10.21 Чт 19.05.22
111 Монтаж лифтов,ПНР 90 дней Пт 20.05.22 Чт 22.09.22
112 Черновая отделка стен 95 дней Пт 29.04.22 Чт 08.09.22
132 Стяжка пола (черновая) 95 дней Пт 06.05.22 Чт 15.09.22
152 Внутренние электромонтажные работы 157 дней Пн 28.03.22 Вт 01.11.22
160 Внутренние слаботочные сети 121 дней Пт 29.04.22 Пт 14.10.22
168 Внутренние сети отопления 129 дней Пт 29.04.22 Ср 26.10.22
173 Конкурс этап БТП 75 дней Пн 28.03.22 Пт 08.07.22
177 Монтаж БТП 28 дней Пн 11.07.22 Ср 17.08.22
180 Внутренние сети ВиК 125 дней Пт 29.04.22 Чт 20.10.22
186 Вентиляция 169 дней Пн 28.03.22 Чт 17.11.22
193 Металлоконструкции 144 дней Пт 29.04.22 Ср 16.11.22
198 Чистовые отделочные работы МОП (потолки, стены, полы) 95 дней Пт 01.07.22 Чт 10.11.22
219 Конкурс этап Двери 70 дней Вт 11.01.22 Пн 18.04.22
223 Монтаж дверей 93 дней Пт 13.05.22 Вт 20.09.22
245 Конкурс этап Внутриплощадочные сети 32 дней Пн 01.03.21 Вт 13.04.21
249 Внутриплощадочные сети 75 дней Ср 14.04.21 Вт 27.07.21
255 Конкурс этап Благоустройство 32 дней Вт 01.03.22 Ср 13.04.22
259 Благоустройство 80 дней Ср 13.04.22 Ср 03.08.22
260 ЗОС 31 дней Чт 17.11.22 Чт 29.12.22
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