
Ид. Режим 
задачи

Название задачи Длительность Начало Окончание

1 Башенный кран 334 дней Пн 22.03.21 Чт 30.06.22
2  Монтаж БК на С1 22 дней Пн 22.03.21 Вт 20.04.21
3 Эксплуатация БК 312 дней Ср 21.04.21 Чт 30.06.22
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