
Ид. Название задачи Длительность Начало Окончание

1 График ППР   "CityLife" 105 дней Ср 01.12.21 Вт 26.04.22
2 Внутриплощадочные сети 105 дней Ср 01.12.21 Вт 26.04.22
3 Водопровод 90 дней Ср 01.12.21 Вт 05.04.22
4 Канализация бытовая 90 дней Ср 01.12.21 Вт 05.04.22
5 Ливневая канализация 90 дней Ср 01.12.21 Вт 05.04.22
6 Тепловая трасса 90 дней Ср 01.12.21 Вт 05.04.22
7 Наружние инженерные сети - сдача, 

справки о выполнении ТУ
15 дней Ср 06.04.22 Вт 26.04.22
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